Пояснительная записка

Отчет о реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Кринично-Лугского сельского поселения» за 9 месяцев 2022 год

Муниципальная программа Кринично-Лугского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Кринично-Лугского сельского поселения»утверждена постановлением Администрации Кринично-Лугского сельского поселения от 21.11.2017 №173 (далее – муниципальная программа). 

Программа включает 1 подпрограмму:  «Благоустройство общественных территорий Кринично-Лугского сельского поселения»

Распоряжением 27.12.2021 № 92 утверждён  План реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Кринично-Лугского сельского поселения» на 2022 год. 
В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной  программы Кринично-Лугского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Кринично-Лугского сельского поселения» установлен факт неосвоенных средств. Причиной неосвоения является  исполнение указа Губернатора Ростовской области от 27.02.2022
  
На реализацию подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Кринично-Лугского сельского поселения» на 2022 год предусмотрено финансирование в объеме 3356,8тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета поселения 3356,8тыс. рублей. Фактическое исполнение по подпрограмме составляет 0,0 тыс. руб., или 0,0%.  
Ведущий специалист по ЖКХ и благоустройству                            Е.В. Харченко
Отчет 
О реализации муниципальной программы Кринично-Лугского сельского поселения 

«Формирование современной городской среды на территории Кринично-Лугского сельского поселения» 

за 9 месяцев 2022 года
	Наименование подпрограммы
основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы
	Ответственный исполнитель
	Результат реализации мероприятия
	Фактическая дата начала реализации мероприятия
	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступление контрольного события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Заключено контрактов на отчетную дату на 01.10.2022 тыс. руб.
	Объем неиспользованных средств

	
	
	
	
	
	предусмотрено  муниципальной программой 

	Предусмотрено сводной бюджетной росписью
	Факт на отчетную дату на 01.10.2022
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Подпрограмма 1. благоустройство общественных территорий Кринично-Лугского сельского поселения
	Ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Харченко Е.В.
	повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству
	01.01.2022
	01.12.2022
	3356,8
	3356,8
	0
	0
	3356,8

	Мероприятие 1.
разработка проектно-сметной документации по благоустройству общественных территорий Кринично-Лугского сельского поселения
	Ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Харченко Е.В.
	повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 2.
Реализация мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий, расположенных по адресу: с. Миллерово, ул. Ярового, 30 Куйбышевского района
	Ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Харченко Е.В..
	повышение удовлетворённости населения Кринично-Лугского сельского поселения. строительство парка культуры и отдыха
	
	
	
	
	
	
	

	Мероприятие 3.
Обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий
	Ведущий специалист по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Харченко Е.В..
	повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству
	01.01.2022
	31.12.2022
	3356,8
	3356,8
	0,0
	0,0
	3356,8

	  всего
	
	
	
	
	3356,8
	3356,8
	0,0
	0,0
	3356,8


Глава администрации Кринично-Лугского сельского поселения                                                        Р.А. Юнда

